



Proyek Jalan Tak Diminati

Lelang 14 Proyek Harus Diulang

Laporan **ADRIAN EKO**, Kota
adrian_eko@riaupos.co

DINAS Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) harus melakukan lelang ulang pada 14 paket pembangunan fisik. Pasalnya,

hingga batas waktu penawaran satu paket *loaning* dan 13 paket jalan tidak memiliki peminat sama sekali.

Hal ini disampaikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Kadis BMSDA, Azmi ST MT, Ju-

mat (29/8). Menyikapi hal tersebut, ULP akan kembali membuka pelelangan tersebut secara umum di LPSE. Meski harus dilelang ulang, namun hal tersebut diakui Amzi tidak akan mengganggu penyerapan APBD yang ditargetkan mencapai 95 persen tersebut.

"Memang ada beberapa lelang

yang kami harus lelang ulang, pasalnya ULP menjelaskan tidak ada peminat di beberapa lelang. Bisa saja sosialisasi yang kurang atau ada hal lainnya yang mempengaruhinya. Tapi itu tidak ada masalah, karena waktu pengerjaan masih bisa mengejar hingga

■ Baca *Proyek* Halaman 34

Proyek Jalan Tak Diminati

Sambungan dari hal. 33

akhir Desember," jelas Azmi.

Diakuinya, mengingat waktu yang semakin singkat, hal tersebut bisa saja tidak tercapai. Untuk itu, dia sudah meminta panitia serta stafnya untuk bekerja keras agar hal tersebut tidak terjadi dan pengerjaan bisa berjalan dengan maksimal.

Meski tidak menjelaskan secara detil tentang paket dan lokasi pengerjaan, namun

Azmi menyatakan pengerjaan tersebut tidak masuk kategori yang berat melainkan hanya pemeliharaan dan renovasi saja. "Tidak berat, masih bisa dikerjakan. Asal lelang kali ini tidak lagi diulang masih bisa kami selesaikan. Yang jelas saat ini kami fokus pada pelelangan dulu, karena bukan berarti ingin cepat kami mau cari jalan pintas, Tetap harus sesuai aturan yang berlaku dan tidak menghadirkan sanksi hukum tentunya," ujarnya. (yis)